

공약명

저출산 완화 및 여성의 일가정 양립을 위한 '공공돌봄센터' 설치 및 운영

유형별 공약현황	사업유형		사업주체			완료시기	
	신규사업	계속사업	국가	시도	시군구	임기내	임기후
	○				○	○	

담당부서	여성가족과 여성친화정책팀	관련부서	행정안전부(지방재정경제실 교부세과) 행정안전부(지방자치분권실 자치행정과) 건강증진과(정신건강팀)
담당자	정원숙 팀장/ 이상수 주무관	연락처	062-960-6904
소요예산	1,374백만원	추진상황	완료

I 추진개요

○ 추진배경

- 돌봄의 형태가 가족 의존형에서 공공영역의 돌봄서비스로 요구되고 있어 이에 부응하는 기반 마련 및 여건 확대가 필요
- 공공돌봄지원을 통한 경력단절 예방 및 아이키우기 좋은 환경 조성으로 출산율 제고 노력
- 우리 구는 여성공간이 전무한 실정으로 자기개발 및 사회참여, 일자리를 창출할 수 있는 지역여성 커뮤니티 거점 공간 마련 필요

○ 추진내용

- 사업기간 : 2018. 9. ~ ※ 치매안심센터와 통합 건축 추진
- (조성) 2018. 9. ~ 2019. 11. / (운영) 2019. 12. 5. ~
- 위 치 : 산정동 1033(부지면적 1,000.1㎡) 치매안심센터 2층
- 사업규모 : 525.42㎡ ※ 1층 치매안심센터 520.44㎡
- 사업내용 : 여성복합커뮤니티센터 및 공공돌봄센터 건립·운영
- 사업비 : 1,250백만원(특별교부세 950, 구비 300)
- 건축비 950, 키즈카페 공간조성 200, 집기 구입 100

○ 주요기능

- 여성역량강화를 위한 **복합문화 여성 커뮤니티 공간**
 - 지역여성의 인문·교양, 자격증취득과정 등 교육프로그램 개설·운영
 - 취업 및 창업과 관련한 정보의 제공·상담·알선 등
 - 저소득 여성의 사회참여 지도, 지역여성단체·개인의 사회활동 지원사업 등
- **공공 돌봄서비스 및 어린이 놀이문화공간**
 - 공동육아 나눔을 통한 돌봄지원 : 맘 휴식공간, 영유아 놀이공간
 - 지역 자원과 연계한 '공동육아' 확대지원 및 컨트롤 타워 역할 수행

○ 연차별 추진계획

최종목표	연차별 달성 목표	
여성·육아 복합 커뮤니티센터 설치 및 운영	2018년	여성·육아 복합 커뮤니티센터 건축공사 계약, 조례 제정
	2019년	여성·육아 복합 커뮤니티센터 건축공사 착공 및 준공, 센터 개소
	2020년	여성·아이 커뮤니티 모아모아 행복센터 운영
	2021년	여성·아이 커뮤니티 모아모아 행복센터 운영
	2022년	여성·아이 커뮤니티 모아모아 행복센터 운영

II 성과지표

연도별/주요지표	구 분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
여성·육아 복합 커뮤니티센터 설치 및 운영	목 표	센터설치 기반 마련	센터설치 및 운영	센터 운영	센터 운영	센터 운영
	실 적	· 센터 실시설계 완료 · 건립공사 계약 완료 · 조례제정('18.12.)	· 건축공사 착공 및 준공 · 센터 개소·운영	· 실내놀이타운영 · 소모임활동 지원	-	-

III 투자계획

구 분(백만원)	계	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
국 비	950	950				
시 비						
구 비	424		300	37	37	50
민자/기타						
합계	1,374	950	300	37	37	50

IV 그간 추진사항

추진일자	추진사항
2017. 3.	○ 행정안전부 특별교부세(지역현안_여성커뮤니티센터 조성) 확보 : 500백만원(맘앰맘)
2017. 9.	○ 행정안전부 저출산 극복 공모사업 선정, 특별교부세(시책) 확보 : 450백만원(맘쓰리)

추진일자	추진사항
2018. 1. ~ 6.	<ul style="list-style-type: none"> ○ 예산부족 등 문제로 타사업과 통합 추진 검토 - (맘앤맘) 용아지역아동센터(소촌동) : 미이전 - (맘쓰리) 운남동 행정복지센터 : 내진설계 대상 건축물로 내진성능평가 및 기능보강공사, 증축 사업비 등 추가 비용 발생(총414백만원)
2018. 7.19.	○ 기본 계획 수립 (치매안심센터와 통합 추진)
2018. 8. 6.	○ 행정안전부 용도 변경 승인 (맘쓰리센터)
2018. 8.28.	○ 커뮤니티 공간 및 키즈카페 운영 배움 여행 추진(세종시, 수원시)
2018. 9.13.	<ul style="list-style-type: none"> ○ 센터 설립 관련 주민설명회 개최 - 설립 환영 하남2지구 공공주차장 설치 요구, 증축을 통한 보건의료 등 공공서비스 지원 요구
2018. 9.18.	○ 공유재산관리계획 변경(안) 의회 본의회 '가결'
2018. 9.27.	○ 지구단위계획 변경 심의 승인(파출소→보건소)
2018.10.17.	○ 맘앤맘&맘쓰리센터 신축 및 운영 기본계획(안) 수립
2018.10.18.	<ul style="list-style-type: none"> ○ 시 디자인 심의 (조건부 의결) ⇒ 2018. 10. 29.(월) 수정·보완 후 제출 - 2층 여자화장실 대변기 추가 확보, 과도한 입면 지양하고 입면 디자인 재검토, 건축선과 도로사이의 완충공간 확보, 2층 레이아웃 재검토(키즈카페↔공동육아나눔터)
2018.10.19.	<ul style="list-style-type: none"> ○ 시 지방재정 투융자사업 심사 (조건부 의결) - 센터 준공 후 운영비용 최소화를 위한 구체적인 시설 및 인력운용 방안 마련 (위탁관리 포함) ⇒ 센터 준공 후 시설운영계획 수립 시 반영
2018.10.1.~11.29.	○ 치매안심센터 및 맘앤맘·맘쓰리센터 실시 설계 완료
2018. 12.	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2019. 본예산 확보 : 300백만원(키즈카페 공간조성 200, 집기 구입 100) - 미확보 : 30백만원(집기 구입)
2018.12.28.	○ 치매안심센터 및 맘앤맘·맘쓰리센터 건립 공사 계약
2018.12.31.	○ 조례 제정 공포(광주 광산구 여성복합커뮤니티 및 공공돌봄 지원센터 설립·운영에 관한 조례)
2019. 2.~ 7.	○ 건축공사 착공, 준공
2019. 1.~ 3.	○ 자문단 등 과의 간담회(전문가, 마을활동가, 일반주민 등)
2019. 3.	○ 센터 운영방침 마련
2019. 4.~11.	○ 인테리어 공사 및 놀이기구 설치, 집기 구입
2019. 12. 5.	○ 센터 개소·운영
2019. 12. 6.	○ 실내놀이터「점프점프」운영
2019. 12. 23.	○ 「엄마와 함께 케이크 만들기」행사 주최
2020.2.18.~2.28.	○ 실내놀이터 미끄럼틀 개조공사 실시
2020. 6. 4.	○ 아빠육아사진공모전 개최(총 68가족 접수 - SNS링크접수 20건, 이메일 접수 48건)
2020. 6. 8.~	○ 장난감 교환서비스 운영(기부접수 26건, 교환 5건)
2020.9.14.~9.29.	○ 아빠육아사진공모전 전시회(50여점 선정하여 포토굿즈 제작·전시)

V

향후 추진계획

추진일자	추진사항
'21. ~ 연중	<ul style="list-style-type: none"> ○ 영유아 공공돌봄서비스 시스템 구축·운영 ○ 육아가정 교류 장소제공 및 프로그램 운영 ○ 여성의 일·가정 양립을 지원하는 프로그램 운영 ○ 육아가정 교류장소 제공 ○ 모아모아행복센터 소모임('모모') 활동장소 제공 ○ 권역별 공동육아나눔터 조성·운영

VII

관련사진



위 치 도



현장사진