

공약명

신창동 선사유적지 활성화 지원사업

유형별 공약현황	사업유형		사업주체			완료시기	
	신규사업	계속사업	국가	시도	시군구	임기내	임기후
	0			0	0	0	

담당부서	관광육성과 문화재활용팀	관련부서	市 문화기반조성과
담당자	백옥연 팀장 / 윤형진 주무관	연락처	062) 960-6853
소요예산	12,015백만원 (국6,005 /시 6,002.5/ 구 7.5)	추진상황	정상추진

I 추진개요

○ 추진배경

- 신창동 선사유적지는 광산구의 중요한 문화자원이나 광주시에서 체험학습관을 조성 중이므로,
- 선사유적지의 역사문화적 가치 홍보 및 활용을 위해 관광자원화 사업, 콘텐츠화 사업 등을 추진하여 지역민의 자긍심 확대 및 지역 유산 홍보

○ 추진내용

- 사업기간 : 2018. ~ 2021.
- 사업내용 : 선사유적지 관련 교육자료 제작 및 활용, 문화유산 교육 프로그램 운영
- 총사업비 : 12,015백만원

○ 연차별 추진계획

최종목표	연차별 달성 목표	
신창동 선사유적지 콘텐츠 개발	2018년	신창동 시민네트워크(신창포럼) 참여 및 의견 제안
	2019년	광주시청 추진사항 수시 모니터링, 신창포럼 참석 등
	2020년	신창동 선사유적지 관련 교육자료 발간
	2021년	신창동 선사유적지 관련 사전 전시 등

II 성과지표

연도별/주요지표	구 분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
콘텐츠 제작 및 시 체험학습관 조성지원	목 표	-	자원조사 및 지역 네트워크 활성화	콘텐츠 제작 (교육자료)	콘텐츠 제작 (유물사진 전시)	활성화 사업 지속 추진
	실 적	-	· 시민네트워크(신창포럼) 참여, 수시 모니터링	콘텐츠(유물모형 및 관찰활동지 등) 제작 및 활용	-	-

Ⅲ

연도별 투자계획

구 분(백만원)	계	2018년	2019년	2020년	2021년
국 비	6,005	360	2,820	2,820	5
시 비	6,002.5	360	2,820	2,820	2.5
구 비	7.5	-	-	5	2.5
민자/기타					
합계	12,015	720	5,640	5,645	10

Ⅳ

그간 추진사항

추진일자	추진사항
2018.08.~12.	○ 광주시 추진사항 모니터링
2018.12.	○ '신창동 유적과 시민네트워크(신창포럼)' 참여 및 의견 제안
2019.04.	○ '탄화미를 통해 본 200년전의 벼농사(신창포럼)' 참석
2019.05.	○ 광주시청 추진사항(설계공모 심사위원 구성 추진 중) 모니터링
2019.06.	○ 광주시청 추진사항(설계용역 발주 중) 모니터링
2019.09.	○ 광주시청 추진사항(설계공모작 선정) 모니터링
2019.10.	○ 광주시청 추진사항(기본 및 실시설계 예정) 모니터링
2020.07.	○ 국립나주문화재연구소 마한문화재 특강 참석
2020.12.	○ 신창동 선사유적지 교구 제작 및 배부

Ⅴ

향후 추진계획


추진일자	추진사항
2021. 3.	○ 관내 초·중·고를 대상으로 신창동 선사유적지 관련 교육자료를 활용한 '찾아가는 지역문화 교육사업' 추진

Ⅵ

관련사진



신창동 선사유적지 교구(유물모형) 제작



신창동 선사유적지 스토리텔링북 제작