

공약명

광산구 문화예술플랫폼 영동사업 단계적 확대

유형별 공약현황	사업유형		사업주체			완료시기	
	신규사업	계속사업	국가	시도	시군구	임기내	임기후
		○			○	○	

담당부서	교육지원과 학교지원팀	관련부서	각급 학교
담당자	김현주 팀장 / 김원식 주무관	연락처	062) 960-6991
소요예산	180백만원(구 100%)	추진상황	이행 후 계속추진

I 추진개요

○ 추진배경

- (어린이청소년권리에대한국제조약31조) 어린이, 청소년은 문화생활과 예술에 자유롭게 참여할 수 있는 권리
- (학교 획일성 공간극복) 학생을 관찰과 통제의 대상으로 학교의 폐쇄성 ⇨ 지식전수의 장소와 더불어 사회성을 기르고 민주시민의 함양 공간
- (광산구 학교인식) 학교는 삶의 공간이라는데 주목하고 영동 사업기획
 ※ 문재인정부 100대 국정과제 50번 “교실혁명을 통한 공교육 혁신”

○ 추진상황

- 기간 : 2016. 9. ~ 지속
- 대상 : 관내 초·중·고등학교 ※ 학교에 보조금 지원 1개교당 10~15백만원
- 주요내용 : 공모 → 학교 내 유휴공간(빈교실, 복도 등) 조성계획 응모 → 학생, 교사, 지역주민 참여 문화·예술공간 활용

*공간활용예시 : 북카페, 힐링카페, 전시관, 스터디룸, 작은 영화관, 예술놀이터 등

- '16년~'20년 영동 18개교 조성

연도	사업명	진행학교	사업비 (천원)	총계 (개)	학교별		
					초	중	고
		총계	269,500	18	9	7	2
2016	함께 만드는 문화예술플랫폼 '영동'	광산중, 산정중, 천곡중	30,000	3		3	
2017	학교의 새로운 모델 Zoom-In(줌인) 공간 '영동'	송정중, 월계초, 첨단초	45,000	3	2	1	
		자동화설비공업고, 첨단고	30,000	2			2
	학교와마을을잇다	새별초	13,000	1	1		
	배움의공간 프로젝트	어룡초 (벤처기부펀드 C_program 연계)	민간자본 (50,000)	1	1		
2018	문화예술플랫폼 영동	마지초, 어등초, 월곡중, 큰별초	60,000	4	3	1	
2019	문화예술플랫폼 영동	선창초, 신가중	21,500	2	1	1	
2020	문화예술 행복플랫폼 영동	금구초, 선운중	20,000	2	1	1	

- 광주시교육청 정책화 및 대외적인 우수시책으로 벤치마킹
 - 시교육청 학교공간혁신사업 추진 중('18년 ~)
 - 관공서, 교육기관 등 벤치마킹 90여개 기관, 1,500여명

○ 사업개요

- 사업내용 : 학생들이 가장 많은 시간을 보내고 있는 학교 공간을 학생, 교사, 지역활동가가 참여하여 현재 학교의 모습을 탈피한 재밌게 뛰어 놀 수 있는 미래 학교의 모습으로 조성
 - (시간) 학교의 교과 과목에 포함하여 수업으로 진행
 - (강사) 운영 프로그램에 맞는 예술가·전문가가 교사와 협업
 - (공간) 학교 교실, 복도, 로비 등 학교 내 유휴공간 활용

○ 연차별 추진계획

최종목표	연차별 달성 목표	
학교공간혁신 문화예술플랫폼 영동 단계적 확대	2018년	문화예술플랫폼 영동 공간조성 및 지원
	2019년	문화예술플랫폼 영동 공간조성 및 지원
	2020년	문화예술플랫폼 영동 공간조성 및 지원
	2021년	문화예술플랫폼 영동 공간조성 및 지원
	2022년	문화예술플랫폼 영동 공간조성 및 지원

II 성과지표

연도별/주요지표	구 분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
영동 공간 조성 확대	목 표	영동공간조성	영동공간조성	영동공간조성	영동공간조성	영동공간조성
	실 적	4개소	2개소	2개소		

III 연도별 투자계획

구 분(백만원)	계	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
국 비	-	-	-	-	-	-
시 비	-	-	-	-	-	-
구 비	180	60	30	30	30	30
민자/기타	-	-	-	-	-	-
합계	180	60	30	30	30	30

IV

그간 추진사항

추진일자	추진사항
'18. 4.	o 2018 문화예술플랫폼 영동 공모 및 선정(4개교)
'18. 6.	o 2018 문화예술플랫폼 영동 공모사업비 교부 및 사업시작
'18. 8.	o 2016~2018 문화예술플랫폼 영동 공모사업 완료 및 진행학교 모니터링
'18. 10.	o 2018 문화예술플랫폼 영동 사업 완료학교 개소 및 정산준비
'18. 10.~12.	o 2018 문화예술플랫폼 영동 사업 완료학교 어등초(10월), 마지초(12월) 개소
'19. 2.	o 2018 문화예술플랫폼 영동 사업 완료학교 큰별초(2월) 개소
'19. 3.~4.	o 2016~2018 공간혁신 추진학교 현장점검 및 의견청취(14개교)
19. 5.	o 2019 문화예술플랫폼 영동 공모 및 선정(2개교)
'19. 7.	o 2018 문화예술플랫폼 영동 사업 완료학교 월곡중(7월) 개소
'19. 9.	o 2019 문화예술플랫폼 영동 홍보부스 운영
'19. 10.	o 2019 문화예술플랫폼 영동 공모사업 추진 학교 현장점검 실시(3개교) - '18년 1개소 포함
'19. 12.	o 2019 문화예술플랫폼 영동 사업 완료(선창초·신가중)
'20. 2.	o '16~'19년 학교공간혁신 행복플랫폼 영동 현장점검(16개교)
'20. 3.	o 2020 문화예술행복플랫폼 영동 사업 공모 및 선정(3개교)
'20. 4.	o 2020 문화예술행복플랫폼 영동 보조사업비 교부
'20. 12.	o 2020 문화예술행복플랫폼 영동 사업 완료(금구초, 선운중)

V

향후 추진계획

추진일자	추진사항
지속	<ul style="list-style-type: none"> o 신규 개소 + 기존 영동 공간 리모델링 및 프로그램 연계 운영 지원 등 단계적 사업 확대 o 사업 진행 중인 영동공간 활용상황 및 개선사항을 지속 모니터링하여 내실 있는 사업 추진 o 학교공간혁신사업 참여학교 워크숍 및 간담회 실시 <ul style="list-style-type: none"> - 공모 사업 참여자들 간 네트워크 구축하여 사업 추진 방향 논의 및 공유

VI

예상 문제점 및 대책


- o 기존의 학교공간혁신 개념을 확대한 새로운 방식의 공모사업 추진 필요
 - 학교 대상 간담회를 통한 사업 추진 방향 설정 및 공모사업 참여 희망학교 발굴

VII

관련사진



2018 영동 공간 개소(어등초 「꿈틀꿈틀」)



2018 영동 공간 개소(마지초 「영동공작소」)



2018 영동 공간 개소(큰별초 「심표」)




2018 영동 공간 개소(월곡중 「아띠」)



2019 영동 공간 개소(선창초 「결(結)」)



2019 영동 공간 개소(신가중 「신가아트편」)



2020 영동 공간(금구초) *코로나19로 미개소 상태



2020 영동 공간(선운중)*코로나19로 미개소 상태