

공약명 | 광산구 시티투어 루트 개발

유형별 공약현황	사업유형		사업주체			완료시기	
	신규사업	계속사업	국가	시도	시군구	임기내	임기후
	○				○	○	

담당부서	관광육성과 관광정책팀	관련부서	
담당자	최규심 팀장 / 홍성원 주무관	연락처	062) 960-6852
소요예산	30백만원(구 30)	추진상황	완료

I 추진개요

○ 추진배경

- 2019년 광주FINA세계수영선수권대회를 맞아 광산구 명소 홍보를 통해, 지역 관광산업 및 경제활성화 도모
- 교통약자, 학생, 내외국인 관광객 등을 위해 교통이 불편한 광산구 명소를 잇는 시티투어 버스를 운영하여 관광인프라 확충 및 역사문화자원 홍보

○ 추진내용

- 사업기간 : 2019. 06. ~ 09. (2019세계수영선수권대회 기간 중 총20회 운영)
- 사업내용 : 광산구 시티투어 2개 코스(전통문화, 문화예술) 개발 및 운영
 - * 팸투어 코스(전통문화) : 송정역-선수촌-무양서원(선비체험)-윤상원생가-월봉서원-용아생가-1913송정역시장/송정역
 - * 특별코스(문화예술) : 송정역-선수촌-남부대-월봉서원-광산문화예술회관-소촌아트팩토리-쌍암공원-남부대-선수촌-송정역
- 총사업비 : 30백만원(구비)
- 수행단체 : (사)광주광역시관광협회(대표 김동윤)

○ 연차별 추진계획

최종목표	연차별 달성 목표	
광산구 시티투어 운영	2018년	시범운영사업 계획 수립
	2019년	광산구 시티투어 루트 개발 및 시범운영 사업 실시

II 성과지표

연도별/주요지표	구 분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
시티투어 루트개발	목 표	루트개발 계획 수립	시티투어 운영	-	-	-
	실 적	계획 수립	20회	-	-	-

III 연도별 투자계획

구 분(백만원)	계	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
국 비						
시 비						
구 비	30		30			
민자/기타						
합계	30		30			

IV 그간 추진사항

추진일자	추진사항
2019. 01.	시범운영사업 공모
2019. 06.	시범운영사업자 선정 및 사업계획 수립, 투어루트 개발
2019. 06.	시범운영사업 홍보물 제작 및 배포
2019. 07. ~ 09.	시범운영사업 총 20회 추진
2019.11. ~ 12.	시범운영사업 정산

V 추진결과

- (긍정적 효과) 시범운영 결과 교통약자에 대한 교통편의 제공, 지역경제 활성화, 지역문화 홍보 계기
- (부족한 점) 노쇼 발생 시 대안 부족, 관광버스 임차 운영으로 장애인 수송대책 부족, 전시공연체험과 지속연계 어려움, 프로그램 이용자수 적음 등

VI 관련사진



2019 시티투어 시범운영 버스



2019 무양서원 선비체험