

공약명 어등산 야간 등산코스 '어야 걷자' 개발

유형별 공약현황	사업유형		사업주체			완료시기	
	신규사업	계속사업	국가	시도	시군구	임기내	임기후
	0				0	0	

담당부서	공원녹지과 산림팀	관련부서	문화예술과
담당자	김우현 팀장 / 서강열 주무관	연락처	062) 960-8727
소요예산	530백만원 (시비 450/ 구비 80)	추진상황	완료

I 추진개요

○ 추진배경

- 우리 구를 대표하는 어등산[고도: 338.7m]과 관련하여 특색있는 산행 프로그램 운영

○ 추진내용

- 대 상: 건강상 야간산행이 가능한 희망자(100여명/1회)
- 운영횟수: 1회/년(18:00~22:00) ※ 참여자 호응 및 기상상태 등에 따라 변경 가능
- 체험구간: 약 6km(왕복) [집결지(동자봉 초입)⇄동자봉⇄어등터널⇄전망대]
- 프로그램 구성(안)
 - 야간산행 프로그램 홍보 및 참여자 모집
 - 산행리더(ex.등산학교) 안내에 따라 진행
 - 주요 STOP POINT에서 숲해설가 스토리텔링
 - 산행 종점에서 광산구 야경 관광 및 언플러그드 공연 즐기기
 - 산행과 더불어 환경정화 활동

○ 연차별 추진계획

최종목표	연차별 달성 목표	
어등산 야간산행 체험 프로그램 운영	2018년	야간산행 코스 선정 및 계획 수립
	2019년	전망데크 조성, 관련단체 협의, 프로그램 운영
	2020년	프로그램 운영
	2021년	프로그램 운영
	2022년	프로그램 운영

II 성과지표

연도별/주요지표	구분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
야간 등산코스 개발	목표	야간 등산코스 개발	야간 등산코스 운영	야간 등산코스 운영	야간 등산코스 운영	야간 등산코스 운영
	실적	개발 완료	어등산 별빛 산행 추진	야간 등산코스 운영 및 정비	-	-

Ⅲ

연도별 투자계획

구 분(백만원)	계	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
국 비						
시 비	450			250	200	
구 비	80	-	50	10	10	10
민자/기타						
합계	530	-	50	10	10	10

Ⅳ

그간 추진사항

<광산구 추진사항>

추진일자	추진사항
2018. 8.	○ 야간산행 계획 노선 현장 답사
2018. 9.	○ 관련부서 및 단체 협업 가능여부 등 사전협의
2019. 5.~6.	○ 전망데크 설치 등 산행구간 시설물 정비
2019. 7.~8.	○ 관련부서 및 단체 세부사항 협의 - (사)광주전남등산학교: 산행리더(야간산행 중 안전사고 예방 등) - (사)숲해설가광주전남협회: 산행 중 숲해설 등 스토리텔링 - 문화예술과: 버스킹 공연 단체 섭외
2019. 9.27.	○ 2019. 어등산 별빛 산행 행사 추진
2020. 5.~6.	○ 야간 산행을 위한 등산로 정비(1차)
2020. 7.~10.	○ 어등산 야간 산행 코스 운영(수시)
2020. 10.~12.	○ 야간 산행을 위한 등산로 정비(2차)

Ⅴ

향후 추진계획

추진일자	추진사항
2021. 1.~	○ 산행구간 시설물 점검 및 정비

Ⅵ

예상 문제점 및 대책

- 해당없음

Ⅶ

관련사진



산행 노선



2019년도 어등산 야간 산행