

공약명

쾌적한 환경조성을 위한 시민참여형 장기미집행 도시공원(민간공원) 조성 지원

유형별 공약현황	사업유형		사업주체			완료시기	
	신규사업	계속사업	국가	시도	시군구	임기내	임기후
	○			○		○	

담당부서	공원녹지과 공원관리팀	관련부서	市 공원녹지과
담당자	오경환 팀장 / 이동배 주무관	연락처	062) 960-8702
소요예산	비예산	추진상황	이행 후 계속추진

I


추진개요

○ 추진배경

- 장기 미집행 '일몰제' 대상 공원은 주로 1967 ~ 1998년에 지정, 30 ~ 40년 동안 장기간 미조성 상태로 토지 소유주의 재산권 침해
- 헌법불합치 판정(1999. 10.)에 따른 장기미집행 도시계획시설 (공원 등)의 '일몰제' 시행으로, 도시계획시설 결정 이후 20년간 미 집행된 시설이 '20.7월부터 자동 실효가 예상됨에 따라 해제 가이드라인 및 대책을 검토하여 효율적인 공원 조성 방안 제시

○ 추진개요

- 민간공원 특례사업 대상(2개소) : 수량, 봉산
- 기 간 : '18. 9월 ~ '22. 12월(실시계획 승인 후 착공 시까지)
- 업무흐름



- 추진방향 : 시민주도.참여 이용객 맞춤형 체계 수립, 의견 제출
- 공원조성 및 조경분야 전문가 : 공원시설(산책로, 조경시설 등) 검토
- 공원조성 인근 주민 대표 등
 - 복합문화센터 신축, 체력단련장 등 지역 특색에 맞는 시설 요청
 - 지역 주민의 주민설명회 참석 독려 및 홍보

○ 연차별 추진계획

최종목표	연차별 달성 목표	
이용객 중심의 품격있는 공원 조성	2018년	공원 제안서 접수 결과 모니터링
	2019년	사업제안 수용 여부 모니터링 환경영향평가협의회 위원 추천 도시계획 변경 및 공원조성계획 변경 시 의견 제출 전략환경영향평가에 따른 주민설명회 참석 및 의견제출 재해영향평가, 교통영향평가, 도시관리계획(변경) 심의 모니터링
	2020년	실시계획인가 등 사업 시행자 지정 추진 시 의견 제출
	2021년	공원별 사업시행에 따른 수시 의견 제출
	2022년	공원별 사업시행에 따른 수시 의견 제출

II 성과지표

연도별/주요지표	구 분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
장기미집행 도시공원 의견 수렴, 제출 횟수	목 표	장기미집행 도시공원 의견 수렴·제출	장기미집행 도시공원 의견 수렴·제출	의견 수렴·제출 (지속)	의견 수렴·제출 (지속)	의견 수렴·제출 (지속)
	실 적	3회	2회	7회		

IV 그간 추진사항

추진일자	추진사항
2018. 04. 02.	○ 민간공원 특례사업 주민설명회 참석
2018. 06. 12.	○ 민간공원 특례사업(수량공원) 제안서에 따른 의견 수렴 제출(공원녹지과-9937)
2018. 06. 21.	○ 민간공원 특례사업(수량공원) 제안서에 따른 추가 의견 수렴 제출(공원녹지과-10490)
2018. 06. 21.	○ 민간공원 특례사업(봉산공원) 제안서에 따른 의견 수렴 제출(공원녹지과-10489)
2019. 05. 17.	○ 도시계획시설(수량공원) 공원조성계획결정(변경)에 따른 의견 제출(공원녹지과-9292)
2019. 06. 05.	○ 도시계획시설(봉산공원) 공원조성계획결정(변경)에 따른 의견 제출(공원녹지과-10827)
2020. 02. 04.	○ 도시계획시설(봉산공원) 사업 실시계획인가를 위한 열람공고에 따른 주민의견 진달(공원녹지과-1749)
2020. 02. 07.	○ 도시계획시설(봉산공원)사업 실시계획에 따른 협의 회신(공원녹지과-2106)
2020. 03. 02.	○ 도시계획시설 실시계획인가에 따른 협의 회신(공원녹지과-3823)
2020. 03. 04.	○ 도시계획시설 사업 실시계획인가를 위한 열람공고에 따른 주민의견 진달(공원녹지과-4064)
2020. 08. 19.	○ 도시계획시설(봉산공원) 공원조성계획결정(변경) 입안을 위한 협의 회신(공원녹지과-17622)
2020. 09. 10.	○ 봉산공원 개발해위 특례사업 복합문화센터 및 관리사무소 세부용도 의견 회신(공원녹지과-19492)
2020. 10. 16.	○ 도시계획시설(수량근린공원) 개발행위 특례사업 추진에 따른 의견 제출(공원녹지과-22263)

V 향후 추진계획

추진일자	추진사항
2021. 2. ~	○ 민간공원 특례사업 추진 모니터링, 의견 수렴 및 제출(지속)

VI 예상 문제점 및 대책

○ 市 민간공원 특례사업 시행절차 유동성

⇒ 지속적인 모니터링으로 추진절차에 맞춰 의견 수렴 및 반영 요청