

## 공약명 군 공항 이전을 위한 사회적 분위기 조성

유형별 공약현황	사업유형		사업주체			완료시기	
	신규사업	계속사업	국가	시도	시군구	임기내	임기후
		○	○	○		○	

담당부서	도시계획과 도시계획팀	관련부서	국방부, 市 군공항이전추진본부
담당자	김창헌 팀장 / 김성조 주무관	연락처	062) 960-3629
소요예산	미확정(추후계상)	추진상황	일부추진


### I 추진개요

#### ○ 추진배경

- 군 공항 주변지역이 산업화, 도시화되어 소음피해 인구가 갈수록 늘고 있고 이에 따른 국가 재정부담도 증가하고 있음
- 고도제한에 따른 주변지역 개발제한 등 주민불편과 전투훈련 환경은 악화되고 있어 이를 해소하기 위해 군 공항 이전이 필요한 실정임
- 국방부에서는 '16년 광주 군 공항 이전 '적정' 평가를 했음에도 군 공항 이전 유력 지자체의 반대를 이유로 현재까지 예비이전 후보지를 미선정하고 있어 지차제간 갈등 유발

#### ○ 사업개요

- 기간 : '14년 ~ '28년
- 규모 : 신공항 건설 15.3km<sup>2</sup>(463만평), 종전부지 개발 8.2km<sup>2</sup>(248만평)  
\* 신공항건설 : 시설면적 11.7km<sup>2</sup>(353만평), 소음완충지역 3.6km<sup>2</sup>(110만평)
- 사업비 : 5조 7,480억원  
(4조5,299억원) 이전공항 건설 4조 791억원, 이전주변지역 지원 4,508억원 (1조2,181억원) 종전부지 개발 8,356억원, 자본(금융)비용 3,825억원
- 선정절차



○ 연차별 추진계획

최종목표	연차별 달성 목표	
군 공항 이전에 따른 종전부지를 미래형 첨단 스마트 시티로 조성하여 신성장 동력 확보 및 광주 미래발전 견인	'18.~'19.	○ 이전 예비후보지 선정 지원 및 축구대회 참여 등
	'20.~'22.	○ 이전 예비후보지 선정 ○ 이전주변지역 지원계획 심의 ○ 군 공항 유치 신청(주민투표 포함) 및 이전후보지 선정(국방부)
	'23.~'28.	○ 군 공항 이전부지 선정 및 사업 시행 ○ 종전부지 개발계획에 스마트 시티 조성 반영 및 개발

**II 성과지표**

연도별/주요지표	구 분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
관계기관 및 시민협의체와 연계	목 표	군 공항 이전 예비후보지 선정 지원	후보지 선정 축구 결의대회 등 참여	시민추진협의회 등 활동 지원	시민추진협의회 등 활동 지원	시민추진협의회 등 활동 지원
	실 적	· 수시 모니터링	· 5회	· 2회	-	-

**III 연도별 투자계획 : 미확정**

구 분(백만원)	계	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
국 비						
시 비						
구 비						
민자/기타						
합계						

**IV 그간 추진사항**

<광주광역시 / 시민추진협의회 추진사항>

추진일정	추진사항
'18. 6월	○ 광주 군공항 이전 사업시행 방식 수립용역 제안서 평가위원 구성(7명)
'18. 8월	○ 2018 광주전남상생발전위원회 개최 ○ 국방부 군 작전성 및 적합성 검토 완료 ※ 무안(1), 해남(3), 신안(1) 등 5개 지역 5곳
'18. 10월	○ 무안공항 통합 및 활성화 실무협의회 개최
'19. 2월	○ 광주 군공항 이전 시민추진협의회 단체등록 및 창립총회 개최
'19. 5월	○ 광주군공항 이전 축구 쉼기대회 추진
'19. 6월	○ 광주군공항 예비이전후보지 선정 국회 정책토론회 개최
'19. 8월	○ 시민추진협의회 군 공항 이전 축구 성명 발표
'19. 11월	○ 광주·대구·수원 군 공항 이전 축구 연합쉼기대회 개최
'19. 12월	○ 군 공항 이전 관련 시민 역량 강화 워크숍 추진(의성군·군위군 방문)
'20. 7월	○ 광주 군공항 이전을 위한 국회 정책 토론회 개최
'20. 10월	○ 광주 민간 및 군 공항 이전 시민공청회 개최
'20. 11월	○ 광주시민권익위 '광주 공항 이전' 여론조사 실시(시민 2500명대상)
'20. 12월	○ 광주시민권익위 정책권고문 제안 및 권고문에 대한 광주시 입장 발표

## <광산구 추진사항>

추진일정	추진사항
'19. 2월	○ 광주 군공항 이전 시민추진협의회 창립총회 주민 참여 홍보 및 참석
'19. 5월	○ 광주 군공항 이전 축구 썰기대회(서울 국방부) 주민 참여 홍보(240명)
'19. 6월	○ 광주 군공항 예비이전후보지 선정을 위한 국회 정책토론회 참석(구청장, 도시계획과장)
'19. 11월	○ 광주·대구·수원 군 공항 이전 축구 연합썰기대회 시민참여 홍보 및 모집(70명)
'19. 12월	○ 군 공항 이전 관련 시민 역량 강화 워크숍(의성군·군위군 방문) 참여시민 모집
'20. 7월	○ 군 공항 이전 관련 협의를 위한 간담회 개최(구청장 ↔ 시 군공항정책과)
'20. 7월	○ 광주군공항 이전을 위한 국회 정책토론회 참여(부구청장 등 7명)
'20. 8월	○ 광주 군공항 이전 관련 관계기관 간담회(광주시·광산구·광산구의회·시민단체) 지원
'20. 10월	○ 광주 군 공항 이전 시민역량강화 워크숍 개최 지원(경북 철곡 평산아카데미연수원)

## V

### 향후 추진계획

추진일정	추진사항
'21. ~	○ 광주 군 공항 이전 시민추진협의회 등 활동 지속 지원

## VI

### 예상 문제점 및 대책

- 군 공항 예비이전후보지 선정 지연에 따른 해당지역 주민 갈등 심화
  - ⇒ 군 공항 이전 특별법 개정(이용빈의원 대표발의)
    - 군 공항 이전을 국가 주도 특별회계방식으로 추진, 이전지역 대상 인센티브 근거 마련 등(기존 4,500억원+국방부 추가 4,500억원=총 9,000억원)
  - ⇒ 군 공항 이전 여론확산을 위한 민간활동 지원
    - 전남도의 군공항 조기이전 미협력 시 민간공항 이전 저지 등 '광주 군공항 시민추진협의회' 민간활동 지원

## VII

### 관련사진



광주 군공항 이전을 위한 국회 정책토론회('20. 7월)



광주 군공항 이전 민관협력 간담회('20. 8월)