

**공약명**

**학교 앞 횡단보도 옐로카펫(안전영역) 확대와 어린이보호구역 속도 표시기 설치**

유형별 공약현황	사업유형		사업주체			완료시기	
	신규사업	계속사업	국가	시도	시군구	임기내	임기후
		○			○	○	
담당부서	교통지도과 교통시설팀		관련부서				
담당자	박희정 팀장 / 김준연 주무관		연락처	062) 960-8633			
소요예산	469백만원(사비 150, 구비 270, 기타 49)		추진상황	이행 후 지속추진			

**I 추진개요**

○ 추진배경

- 운전자의 시야확보와 방어운전에 도움을 줄 수 있는 안전영역 마련
- 운전자들로 하여금 어린이보호구역임을 재인지 시켜, 자발적인 차량의 감속운행을 유도함으로써 안전한 어린이 통학환경 조성

○ 추진내용

- 어린이보호구역 횡단보도 내 안전영역(옐로카펫, 오렌지세이프존) 설치
- 어린이보호구역 내 과속경보시스템(속도표시기) 설치

○ 연차별 추진계획

<안전영역>

최종목표	연차별 달성 목표	
어린이보호구역 내 안전한 보행환경 조성	2018년	안전한 보행환경 조성(옐로카펫 등 확대)
	2019년	안전한 보행환경 조성(옐로카펫 등 확대)
	2020년	안전한 보행환경 조성(지속)
	2021년	안전한 보행환경 조성(지속)
	2022년	안전한 보행환경 조성(지속)

### <속도표시기>

최종목표	연차별 달성 목표	
어린이보호구역 내 안전한 보행환경 조성	2018년	안전한 보행환경 조성(속도표시기 설치)
	2019년	안전한 보행환경 조성(속도표시기 설치)
	2020년	안전한 보행환경 조성(지속)
	2021년	안전한 보행환경 조성(지속)
	2022년	안전한 보행환경 조성(지속)

## II 성과지표

연도별/주요지표	구 분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
어린이보호구역 내 안전한 보행환경 조성 (옐로카펫 확대 및 속도표시기 설치)	목 표	옐로카펫 확대 및 속도표시기 설치	옐로카펫 확대 및 속도표시기 설치	확대 및 설치(지속)	확대 및 설치(지속)	확대 및 설치(지속)
	실 적	· 7개소	· 40개소	11개소	-	-

## III 연도별 투자계획

구 분(백만원)	계	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
국 비						
시 비	150		150			
구 비	270	20	40	50	80	80
민자/기타	49			49		
합계	469	20	190	99	80	80

## IV 그간 추진사항

### <안전영역>

추진일자	추진사항
'18. 10. 2.	옐로카펫 실시설계용역 완료
'19. 6. 1.	공사완료
'20. 12. 22.	옐로카펫 설치사업 4개소 완료

### <속도표시기>

추진일자	추진사항
'19. 10. 24.	과속경보시스템 설치사업 계약의뢰
'19. 12. 23.	과속경보시스템 설치사업 2개소 완료
'20. 4. 1.	과속경보시스템 설치사업 2개소 완료
'20. 8. 30.	bhc치킨, 과속경보시스템 표지판 7개소 물품기증 및 설치(관내 초등학교 7개소)

## V

### 향후 추진계획

#### <안전영역>

추진일자	추진사항
'21. 2월중	옐로카펫 설치사업 수요조사
'21. 3월중	옐로카펫 설치사업 시행
'21. 5월중	옐로카펫 설치사업 준공

#### <속도표시기>

추진일자	추진사항
'21. 2월중	과속경보시스템 설치 대상지 조사
'21. 3월중	과속경보시스템 설치공사 시행
'21. 5월중	과속경보시스템 설치공사 준공

## VI

### 관련사진



안전영역표시 설치 예시('20. 12월)



속도표시기 설치 예시('19. 12월)