

공약명

사립고 유치를 위한 중장기 교육계획 수립

유형별 공약현황	사업유형		사업주체			완료시기	
	신규사업	계속사업	국가	시도	시군구	임기내	임기후
	○				○	○	

담당부서	교육지원과 학교지원팀	관련부서	광주교육청, 서부교육지원청
담당자	김현주 팀장 / 김원식 주무관	연락처	062) 960-6991
소요예산	비예산사업	추진상황	완료

I 추진개요

○ 추진배경

- 광산구 관내 고등학교 수가 상대적으로 적어 원거리 통학 문제 발생 및 교육 여건 개선 필요성 대두

○ 광산구 거주 고등학교 신입생의 원거리 배정 ※ 명진고 미달 106명(정원 226명, 배정 120명)

- '17년 939명, '18년 798명, '19년 945명, '20년 595명, 21년 715명

○ 광주 전체에서 광산구 신입생이 차지하는 비율

- '19년 12,746명 중 4,206명(32.74%)→'20년 12,095명 중 3,985명(32.95%)→'21년 10,955명 중 3,711명(33.87%)

⇒ 중장기적 학생 감소로 고교 신설은 어렵고 광산구로의 고교 이설 필요(시교육청)

○ 추진내용

- 사업기간 : 2018년 ~ 지속
 - 추진방향 : 지역사회 의제화 및 공론화로 중장기 교육계획 수립
 - 규모 : 1~2개교 유치
 - 추진계획 : 가능부지 검토, 시교육청 등 관련기관 협의 계획 수립
 - 추진상황
 - '18. 살레시오여중고가 이전을 의사 타진하였으나 토지매입 등의 어려움으로 현재 이전에 대한 의사가 없어진 상황
 - '21. 9월부터 광주 소재 사립고 이설추진 관련 행정지원 중이나 사립고 소재 지역민의 여론, 토지면적 및 가격 등 학교부지 확보가 용이하지 않아 어려움이 있음
- ※ 학교는 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제2조제6항라목 및 제43조제1항의 의거 도시관리계획으로 결정 기반시설에 해당함 : 면적 80% 이상 확보 시 지정가능

○ 연차별 추진계획

최종목표	연차별 달성 목표	
중장기 교육계획 수립	2018년	교육청, 시청, 이전희망학교 등 관련기관 연계 유치활동 추진
	2019년	교육청, 시청, 이전희망학교 등 관련기관 연계 유치활동 추진
	2020년	사립고 유치를 위한 중장기 교육계획 수립
	2021년	교육청, 시청, 이전희망학교 등 관련기관 연계 유치활동 추진
	2022년	교육청, 시청, 이전희망학교 등 관련기관 연계 유치활동 추진

II 성과지표

연도별/주요지표	구 분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
중장기 교육계획 수립	목 표	지역 네트워크 연계 및 의견수렴	지역 네트워크 연계 및 의견수렴	중장기 교육 계획 수립	유치활동 및 안내	유치활동 및 안내
	실 적	5회	4회	교육계획 수립 완료		

III 연도별 투자계획 : 비예산 사업

IV 그간 추진사항

<광주광역시교육청 추진 사항>

추진일자	추진사항
2020. 3.	○ 비아중학교 일반계 고등학교로 개편(5학급, 특수학급 1) - 2020년부터 단계적 추진으로 2023년 완전 개편 ※ 2019년 비아고등학교 설립계획 승인

<광산구 추진사항>

추진일자	추진사항
'18. 5. 31.	○ 이전희망학교 관련 검토(살레시오 여자 중·고교)
'18. 6. 4.	○ 살레시오 여자 중·고교 이전부지 검토
'18. 8. 23.	○ 살레시오 여자 중·고교 이전부지 검토
'18. 9.	○ 중장기 교육정책 수립을 위한 광산교육발전협의회 위원 모집
'18. 12.	○ 광산교육발전협의회 위원 위촉식 및 총회
'18. 12. 24.	○ 고교 이전 부지 검토
'19. 1.~2.	○ 광산교육발전협의회 분과별 자유토론 진행
'19. 3. 27.	○ 광산구·시교육청 협력 제안 논의(수완동 사립학교 이설 등 건의)
'19. 4. 12.	○ 구·시교육청·서부교육지원청 간담회 개최(원거리 통학 해소 고교 이설 건의)

추진일자	추진사항
'19. 4. 16.	○ 살레시오 여자 중·고교 이전부지 검토
'19. 8. 19.	○ G.B해제가능부지 검토(도시계획과)
'19. 9. 17.	○ 비아중→고 전환 관련 안전대책회의 추진 (개편으로 인한 천곡중 배정문제 발생하여 교통안전대책 회의 실시)
'19. 11. 13.	○ 구 하남초교(폐교) 부지 내 고교유치 건의 접수 ※ 지역구 의원 참여 협치 포럼('19. 3. 28. 하남동) - 하남3지구 개발로 인한 학생 수 증가 예상에 따른 고교유치 건의
'20. 1. 9.	○ 구 하남초교(폐교) 부지 내 고교유치 주민간담회(주민 50명, 시교육청 4명) → (시교육청 입장) 현재 활용되고 있는 상태로 돈보스코(대안학교) 운영할 계획으로, 학교신설 계획 없음
'20. 9. 15.	○ 고등학교 유치를 위한 관련부서 회의
'20. 9.~10.	○ 고등학교 유치를 위한 이전부지 검토
'20. 11. 3.	○ 사립 고등학교 학교관계자 면담 - 사립고 소재 지역민의 여론, 토지면적 및 가격 등 학교부지 확보가 용이하지 않아 어려움이 있음
'20. 11. 26.	○ 사립고 유치를 위한 중장기 교육 계획 수립
'20.12.~'21.2.	○ 고등학교 유치를 위한 이전부지 검토

V 향후 추진계획

추진일자	추진사항
지속	(유치활동) 교육청, 시청, 이전희망학교 등 관련기관과 학부모 등 다양한 네트워크 연계를 통한 유치활동 지속 전개 (부지검토) 가격 및 면적, 위치, 통학여건 등을 고려한 적절한 이설 부지 검토 - 관련부서와 논의하여 광산구 내 개발제한구역 해제 가능 부지, 신규택지 개발 구역 내 부지 등 검토

VI 예상 문제점 및 대책

- (문제점) 사립학교 이전절차 및 기준, 입지요건 등 종합적 검토가 필요하며, 토지확보가 용이하지 않아 단기간에 이전 추진 어려움
- (대 책) 다양한 네트워크 연계 및 유치 활동 등을 통한 사립고 유치 활동 전개

[학교 설치기준 및 입지 요건]

- 도시계획시설의 결정·구조 및 설치기준에 관한 규칙상 설치기준
 - 위생·교육·보안상 지장을 초래하는 공장·쓰레기처리장·유해업소·관람장과 소음·진동 등으로 교육활동에 장애가 되는 고속국도·철도 등에 근접한 지역에는 설치하지 아니할 것.
 - 통학에 위험하거나 지장이 되는 요인이 없어야 하며, 교통이 빈번한 도로·철도 등이 관통하지 아니하는 곳에 설치
 - 중학교 및 고등학교는 보행자전용도로·자전거전용도로·공원 및 녹지축과 연계하여 설치
- 추가 입지요건
 - 토지확보가 용이하고 지가가 저렴한 지역